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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ – детском саду «Солнышко» г. Аркадака Саратовской области                                                                                                     

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС

	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ

	Август  2013г.

	3.
	Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования

	Декабрь 2013г.



Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему МБДОУ д/с «Звёздочка»

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	
Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Определение УМК  (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
	до декабря 2013

	2.
	Разработка проекта ООП дошкольного образования 
	до февраля 2014

	3.
	Приведение нормативной базы  МБДОУ- д/с «Солнышко» в соответствие с требованиями ФГОС
	до апреля 2014

	4.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	Ноябрь 2013

	5.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности 
	Декабрь 2013

	6.
	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС
	В течение уч.года

	
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОСДО
	до мая 2014г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	Декабрь  2013

	
Информационное обеспечение введения ФГОС


	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на  сайте  дошкольного учреждения 
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего  
	Май 2014

	
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по подготовке к  введению ФГОС 
	постоянно

	
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования 
	До августа 2014

	2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	постоянно


 

image1.jpeg
Tpwisaro wa Corere megaroros.
Tporoon N2 o1 28.11.2013 1.

JIOPOKHASA KAPTA
MO NOATOTOBKE K BBEAEHHIO  OFPA3OBATEJILHOTO CTAHJAPTA JOWKOJILHOTO OFPA3OBAHIIS B
MBJIOY afe «Commmuon

Codaitue paboweis spynnet Onx PaspaTIMKM t YIpaSTENUA NPOZPRNHON NIMEHENUR t DONONEN WL OTPTIOBGMETSHOR Cicmesist

e[ Weporprmin Cpoun
1 ‘Oprasimesunx iy et BT OC J0LNOIAHATO OBPAS0BAIIR 1EAUror e KOTREKTABGN FOY., TOpNHpORINE | nocromsrs
| GoliKa HODNATHSIO-TPABOBEI AOKYMEHTOB (DIEPATLHORD, PECHONRIRHFD, N3HHLNTATAHOTO YpOIIE.
PETANEHTHPYOLIAX 00AOTORY K pRe3eiiio BTOC
Iz ‘Cosaatiue paBodeR rpyTIiTel w3 COCTABR NEJATOrOR ¢ UE1LH0 PASPAGOTKH H YpABRERIA NPOTPAMMOR HivencwiH 1 | Asryer 20131
‘2onomelH 06pasossrerbof cneten IOV
3 VTsepaiine faara paGoTH 10 HOATGToBR K B8RSO BIOC A0UKGTEROTS oBpmaBA Tlewatps 20751

Onpedeenue uswenenuil w anecene donoinenui s afpasosamensiyio cucmeny METOY e «Comnsiikon

Meponpusua Cpown

Opeanusaunonnoe ofiecneventie nodeomaai  ssedenio DLOC

1. | Onpeneneine YMK (yveBubx Toco0HE). HoMOTEAyeN= 5 O0PAIOBATESHON TPOIIGECE b COOTBRTCTOM G
DIOC somronsioro oSpazopas _

2| PuspaGorsa npoeicra OOT] JoiKosR0T0 OBpIORaHA 20 fenpank 2014

20 aexaps 2013

3. | Mpuncerote noparmasolt Gase MBIOY aic «Coniixon @ coatneterati ¢ peSananmamic OIOC 10 anpena 2014

4 PanpuoTia 11aHA NTOANECKOH PaBOTL, OGSCTIeHBOILCH CONPOROHAERHE OATOTORKH X TRETEHHED Flostps 2013





